

Согласовано  
Педагогическим советом  
№ 05 от 30. 03. 2015 г.

Утверждаю:  
Директор МБ С (К)ОУ С(К)ОШ № 4 г. Охи  
Е. Х. Съемщикова  
*Съемщикова*  
приказ № 51 от 31.03.2015 г.

## ПЛАН - ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФГОС

### образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

#### 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализация ФГОС

№	Мероприятия	Срок	Формальные показатели	Ответственные
1	Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС»	Март 2015	Приказ по школе приказ № 51 от 31.03.2015 г.	Директор школы Е. Х. Съемщикова
2	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в образовательном учреждении	Март 2015	Наличие плана-графика  Утверждение плана-графика решением педсовета От 30. 03. 2015 № 05 приказ № 51 от 31.03.2015 г.	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС: Е. Х. Съемщикова Ю. Г. Мингазова О. С. Пономаренко Н. А. Васильева О. А. Кирова В. Н. Удовиченко
3	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС (Участие в опросах)	Август – сентябрь 2015	Локальные акты	Рабочая группа по введению ФГОС
4	Использование разъяснений в практической деятельности письма Минобрнауки России с разъяснения по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015	Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с письмом Минобрнауки России среди педагогов и родительской общественности	Рабочая группа по введению ФГОС
5	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 г. - март 2016	Сбор материалов для мониторинга	Администрация школы Рабочая группа по введению

		г.		ФГОС
6	Разработка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения (Использование примерных адаптированных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре)	после утверждения приказа Минобрнауки России	Организация совещаний и семинаров с педагогами и родительской общественностью Наличие программного документа	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС</b>				
6	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС  Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в учебно-методических объединениях	Декабрь 2015 г.	План – график повышения квалификации	Администрация школы  Рабочая группа по введению ФГОС
7	Разработка адаптированных рабочих программ ОУ с учетом Примерных Программ по учебным предметам	Декабрь 2015 г. – февраль 2016 г.	Наличие программ по учебным предметам	Заместитель директора по УВР Рабочая группа по введению ФГОС
8	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ	Декабрь 2015 г. – февраль 2016 г.	Наличие программного документа	Заместитель директора по ВР Рабочая группа по введению ФГОС
9	Разработка и утверждение программы коррекционной работы ОУ	Декабрь 2015 г. – февраль 2016 г.	Наличие программного документа	Педагог - психолог Рабочая группа по введению ФГОС
10	Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО	Декабрь 2015 г. – февраль 2016 г.	Контракт на поставку учебников	Педагог - библиотекарь

<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС</b>				
10	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование	октябрь 2015 г. – декабрь 2016 г.	Документ о переподготовке или повышении квалификации	Заместитель директора по УВР
11	Участие руководящих, и педагогических работников образовательных организаций в стажировках на базе "пилотных площадок"	По возможности		
<b>4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</b>				
12	Планирование финансово-экономического обеспечения перехода на ФГОС 1 классов	Поквартально 2015, 2016 г.г.	Использование бюджетных средств Приобретение запланированного материально-технического обеспечения	Директор Совет школы
13	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС	сентябрь 2015		Директор Совет школы
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС</b>				
14	Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС	2015, 2016 г.г.	Доклады и презентация рабочей группы	Рабочая группа по введению ФГОС
15	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Январь- май 2016 г.	Родительские собрания	Администрация школы Классные руководители
16	Размещение информации о порядке и ходе введения ФГОС на сайте школы	С марта 2015г. постоянно	Информация на сайте ОУ	Администрация школы